## Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie		xx uur	Week	Bezig
Module Basic IT		xx uur		Bezig
Module Devops		xx uur		Bezig
Module Front end		xx uur		Bezig
Challenge website		72 uur		Bezig

## Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
5-10-2021	Planning inleveren	13:00 – 15:00	
6-10-2021	Modules WordPress 1 t/m 9	13:00 – 16:00	
7-10-2021	Modulen 9 challange website	9:00 - 11:00	
10-10-2021	Modulen 9 challange website		
11-10-2021	Modulen 9 challange website		
12-10-2021	Modulen 9 challange website		
13-10-2021	Modulen 9 challange website		
14-10-2021	Modulen 9 challange website		
15-10-2021	Opdracht 1 en 2 doen van CMS	9:00 - 10:45	
15-nov-2021	Opdracht 4 van front end 2	9:00 – 9:09	
16-nov-2021	Opdracht 5 van front end 2	12:30 – 14:15	
17-nov-2021	Opdracht 6 van front end 2	9:00 – 12:34	
18-nov-2021	Opdracht 7	9:00 - 10:48	
19-nov-2021	Opdracht 8	?	
22-11-2021	Opdracht 9	9:00 – 9:56	
23-11-2021	Opdracht 10	9:00 – 12:38	
24-11-2021	Opdracht 11	9:00 - 12:49	
25-11-2021	Opdracht 12	9:00 – 9:30	
26-11-2021	Opdracht 13	8:40 - 8:54	
26-11-2021	Opdracht 14 einde		

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
2 – dec - 2021	Challenge Blok 2	donderdag 2 december 2021, 09:12:49 -	bezig